

Planning prévisionnel

SUIVEZ CES 4 ETAPES. VUEILLEZ MODIFIER UNIQUEMENT LES ZONES EN VERT

1 Sélectionnez votre parcours:	86 - Formateur / Enseignant
2. Indiquez le début de formation:	11/02/2022
3. Indiquez la fin de formation :	11/02/2023
4 Votre nouveau planning avec les dates de compléction de chaque projet sont ci-dessous ! Partagez-le à votre mentor !	

VUEILLEZ MODIFIER UNIQUEMENT LES ZONES EN VERT

Planning de formation théorique						Avancement réel et plan d'action	
# Projet	Projet	Durée (h)	Date de démarrage	Date de compléction	Progression théorique	Indiquez votre progression réelle	Votre plan d'action de compléction
1	Démarrez votre formation de Formateur / Enseignant	10	11-Feb-2022	16-Feb-2022	100%	50%	26-Feb-2022
2	24h dans la peau d'un apprenant	30	16-Feb-2022	3-Mar-2022	50%	30%	9-Mar-2022
3	Réalisez une veille pédagogique	30	3-Mar-2022	19-Mar-2022			24-Mar-2022
4	Améliorez une de vos séances de formation	90	19-Mar-2022	5-May-2022			9-May-2022
5	Réalisez le cadrage d'une séquence pédagogique en présentiel	80	5-May-2022	16-Jun-2022			19-Jun-2022
6	Animez une séance de formation en pédagogie inversée	60	16-Jun-2022	17-Jul-2022			20-Jul-2022
7	Analysez un cours en ligne et proposez des améliorations	60	17-Jul-2022	17-Aug-2022			20-Aug-2022
8	Réalisez un module de formation en digital learning	70	17-Aug-2022	23-Sep-2022			25-Sep-2022
9	Adaptez une formation à un nouveau public	70	23-Sep-2022	29-Oct-2022			31-Oct-2022
10	Animez une séquence complète pour un groupe d'apprenants (option stage)	200	29-Oct-2022	11-Feb-2023			11-Feb-2023
11							-
12							-
13							-
14							-
		TOTAL (h)	700	Vous avez environ		-11	Heures de retard

Semaine type